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Priprema projekta i provedba međunarodnog javnog natječaja za CUPOVZ
Kronološki su prikazane aktivnosti pripreme Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje
CUPOVZ-a i provedbe međunarodnog natječaja prvoga BOT-modela u Hrvatskoj, od razloga odabira
koncesije kao najprimjerenijega modela financiranja i izgradnje do konačnog usvajanja najpovoljnije
ponude. Međunarodni natječaj počeo je pozivom za pretkvalifikaciju, nakon kojeg je slijedio poziv
kvalificiranim ponuditeljima za predaju ponuda i na kraju je izabrana najpovoljnija ponuda.

Key words

CUPOVZ,
implementation of
bidding,
project,
concession,
bid,
bidder

I. Višić, R. Kartelo Professional paper
Project preparation and public international bidding for CUPOVZ
Authors present, in chronological order, the activities aimed at preparing the Plan of infrastructure
facilities needed for the construction of the CUPOVZ, as well as those for implementation of
international bidding which is, for the first time in Croatia, based on BOT model. In this respect,
reasons for selecting concession as the most appropriate model for the financing and construction of
this project are given, and the final selection of the most favorable bid is presented. The international
bidding started with the invitation for prequalification, after which qualified bidders were invited to
submit bids and, finally, the process ended with the selection of the most favorable bid.
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Préparation du projet et mise en oeuvre d’un appel d’offres international pour CUPOVZ
L’article donne une présentation chronologique des activités liées à la préparation du Projet des
installations de l’infrastructure pour les besoins de la construction du CUPOVZ et à la mise en oeuvre
d’un appel d’offres international pour le première modèle B.O.T. en Croatie, depuis les raisons de
choix de la concession en tant que modèle le plus adapté de financement et de construction jusqu’à
l’adoption définitive de la meilleure offre. L’appel d’offres international a commencé par un appel de
présélection, au terme de laquelle les soumissionnaires sélectionnés ont été invités à déposer leurs
offres. Enfin, la meilleure offre a été retenue.leurs offres. Enfin, la meilleure offre a été retenue.
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I. Višić, R. Kartelo Fachbericht

Projektvorbereitung und Durchführung des internationalen öffentlichen Wettbewerbs
für die CUPOVZ
Chronologisch sind die Tätigkeiten dargestellt für die Vorbereitung des Projekts der Infrastrukturobjek-
te für die Ausbauerfordernisse der CUPOVZ und der Durchführung des internationalen Wettbewerbs
des ersten BOT – Modells in Kroatien, von den Gründen der Auswahl der Konzession als optimalen
Finanzierungs-und Ausbaumodells bis zur endgültigen Annahme des günstigsten Angebots. Der interna-
tionale Wettbewerb begann mit der Aufforderung zum Befähigungsnachweis, darauf folgte der Aufruf an
qualifizierte Bieter die Angebote zu überreichen und zuletzt wurde das güngstigste Angebot ausgewählt
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1 Uvod
O tome zašto se uređaj za pročišćavanje treba i mora
izgraditi već je dosta napisano. Cilj je ovog članka da
informira stručnu javnost kako je došlo do odluke da
započne provedba međunarodnoga javnog natječaja po
modelu koncesije te kako je on pripremljen i proveden
Činjenica da stanovništvo plaća naknadu za zaštitu voda
više od 30 godina, a da se uređaj za pročišćavanje voda
nije niti počeo graditi, nametnula je problem neodgodi-
vosti izgradnje.

O tom rješenju mnogi su dvojili s obzirom na osiroma-
šenje društva te stalnu prijepornost izbora tehnologije.

Činjenica je da svaki stanovnik Zagreba za m3 pitke vo-
de plaća približno 0,96 kn/m3 (0,23 DEM) za zaštitu
voda, i da nema nekog utjecaja na program ulaganja tih
namjenskih sredstava.
Cilj analiza nije trošenje spomenute naknade, nego ih
treba promatrati isključivo kao osnovu i podlogu svakog
planiranja izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda Zagreba.

2 Studije i analize za uređaj

2.1 Financijske mogućnosti

Ako stanovništvo Zagreba zajedno s gospodarstvom
plaća godišnje oko 80 106 m3 pitke vode po cijeni 0,23
DEM, onda je ukupan godišnji prihod za zaštitu voda
otprilike 18 400 000 DEM.

Kako će s vremenom gotovo sigurno doći do primjere-
nog povećanja naknade, mnogi će reći, a i kažu, da vlas-
itim sredstvima možemo izgraditi uređaj. Dvojbe nesta-
ju kada se zna da Hrvatske vode koje ubiru spomenutu
naknadu imaju pravo na solidarnost u određenom postotku
naknade za zaštitu voda. Taj postotak nije definiran i
upravo se radi financiranja centralnog uređaja očekuje
utvrđivanje postotnog odnosa naknade za Hrvatske vode
i uređaj.
Osim navedene naknade za zaštitu, kao poznatih sredsta-
va za izgradnju uređaja, postoje također kreditna sredstva
različitih financijskih institucija i privatnog sektora.
U vrijeme pripreme Projekta prikupljene su osnovne in-
formacije o nekim financijskim kreditnim institucijama.
To su:
•  Svjetska banka (WB)
•  International Development Association (IDA)
•  International Finance Corporation (IFC)
•  Europska banka za razvoj (EBRD)
•  Europska zajednica (EZ)
•  Europska banka za investicije (EIB)
•  Zajednički financijski nastup Njemačke (FZ)

Slijede podaci o tome što financiraju nabrojene institu-
cije i pod kojim uvjetima

•  Svjetska banka (WB)
- Kreditira velike projekte infrastrukture (električne

centrale, luke, komunalna vodoopskrba, kanaliza-
cija, promet).

- Vraćanje zajma unutar 20 godina.
- Povrat novca od 6. godine projekta, polugodišnje.
- Kamatni udio veći od 0,5% od vlastitih troškova

Svjetske banke (oko. 7%).

•  International Development Association (IDA)
- Kreditira samo najsiromašnije zemlje svijeta, sa

prihodom per capita manjim od 940 $ p. a.
- Povrat novca unutar 50 godina.
- Grace period od 10 godina.
- Kamatni udio 1,5 – 3 %.

•  International Finance Corporation (IFC)
- Daje zajam privatnim poduzećima samo u zemlja-

ma u razvoju

•  Europska banka za razvoj (EBRD)
- Zadaci za srednju i istočnu Europu.

•  Europska zajednica (EZ)
- EZ – program – PHARE.
- Program za zemlje istočne Europe:

Mađarska, Poljska, CSFR, Bugarska, Rumunjska,
Albanija.

- Ciljna područja su poljoprivreda, industrija, energi-
ja, obrazovanje, zaštita okoliša, trgovina, uslužne
djelatnosti.

- Manje financiranje investicijskih troškova projekta,
veća tehnička pomoć, institucijska podrška.

- Novčana pomoć je bez povrata novca i kamata.

•  Europska banka za investicije (EIB)
- Zadaci unutar EZ, razvojna pomoć unutar EZ.
- Osim EZ, zajednički rad s 12 zemalja Sredozemlja

i 66 zemalja potpisnica Lome – sporazuma.
- Financiranje projekata poljoprivrede, industrije i

privredne infrastrukture.
- Kofinanciranje.
- Trajanje zajma kod projekata u industriji:
10-15 godina.

- Trajanje zajma kod infrastrukturnih projekata:
15-20 godina.

- Vrijeme nepodmirivanja duga: do puštanja u
pogon.
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- Udio kamata određen tržištem kapitala uz doprinos
pokriću za EIB

- Feasibility studija je uvjet
- Naplata kamata od 1,5% – 2% može biti utvrđena

financijskim protokolom.

•  Zajednički financijski nastup Njemačke (FZ)
- Obavlja posao putem Kreditnog zavoda za obnovu

(KfW).
- Projekti pomoći razvoja male do srednje veličine s

malom rentabilnošću narodne privrede.
- Projekti seoskog razvoja, opskrbe energijom, infra-

strukturna zaštita prirodnih resursa, obrta i male in-
dustrije, odgoja i obrazovanja.

- Trajanje zajma od 20 godina na više .
- Naprednije zemlje u razvoju (više od 887 US$ bru-

tonacionalni dohodak per capita), udio kamata 4,5%.
- Srednja grupa zemalja u razvoju.
  Udio kamata 2%, trajanje 30 godina, 10 godina ne-

podmirivanja duga.
- Od Ujedinjenih naroda posebno označene zemlje

(MSAC).
  Udio kamata 0,75 %, trajanje 40 godina, 10 godina

nepodmirivanja duga.
- Za najslabije razvijene zemlje (LLDC) daje se do-

prinos financiranju.
- KfW – svjetski fondovi za projekte u pograničnim

područjima Njemačke za očuvanje čistog zraka, čiste
vode i zaštitu tla i zemlje.

Navedeni se podaci odnose na 1996. godinu

2.2 Financiranje iz privatnog sektora
Poznate i velike tvrtke koje osim tehnologije uvelike pro-
izvode opremu ili su u sustavu vlasništva proizvođača
opreme svakodnevno su nudile svoja tehnološka rješenja
kao najbolja, a financiranje jednim dijelom iz vlastitih
sredstava, a drugim dijelom zajmovima od prije spome-
nutih financijskih institucija.
Na adresu Grada dolazile su različite ponude iz Francus-
ke, Engleske, Njemačke i Austrije. Ponude su uglavnom
bile nedovoljno obrađene i otvarale su dosta mogućih
pitanja, uz vjerovanje jedne i druge strane kako će netko
od ministara odnosno vlade pogurati takav prijedlog pro-
jekta, i sl.
U pripremi i analizi mogućeg načina financiranja misli-
lo se kako dio novih tajkuna može uložiti svoj dio kapi-
tala, jer bi to bio najbolji način generiranja novih radnih
mjesta, vlastiti bi se kapital obrtao u domaćim okvirima,
a profit odnosno zarade ne bi bile izložene neumjerenoj
kritici. Na žalost, prije odluke o raspisivanju međunarod-
nog natječaja za Projekt CUPOVZ prijedlozi kako će taj-
kuni investirati u zaštitu okoliša pokazali su se neuteme-
ljenim.
Analizom svih problema i mogućih načina financiranja
Projekta došlo se do zaključka da je model koncesije naj-
prihvatljiviji.

Slika 1. Pregled cijena izgradnje uređaja po ekvivalent stanovniku u Nizozemskoj (ubačene su cijene za ponuditelja CUPOVZ)
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2.3 Analiza prakse europskih zemalja

Već izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u
nekim europskim zemljama, ne samo glede tehnologije,
nego i načina financiranja i održavanja, a posebno veličine
potrebne investicije i iznosa naknada za pročišćavanje,
uvelike su pomogli pri analizama i odlukama kako prip-
remiti zagrebački Projekt.

Modeli privatnoga (koncesijskog) financiranja izgradnje
uređaja dobro su poznati i razrađeni, posebno u Engles-
koj, Francuskoj i Njemačkoj.

Statističku obradu podataka odnosno cijene izgradnje
uređaja po ekvivalent stanovniku (ES) moglo se dobiti
samo u Nizozemskoj i Njemačkoj. Ova tvrdnja odnosi
se na 1995. i 1996. godinu.

Slika 1. prikazuje podatke iz Nizozemske. Nije na odmet
reći kako su Nizozemci glede vlastitog pročišćavanja
voda na visokom stupnju razvoja, a organiziranost vodo-
privrede daje sve mogućnosti i nameće obveze pročišća-
vanja, velike kontrole te specifičnog načina odlaganja
mulja.

Slika 2. prikazuje cijenu uređaja za pročišćavanje otpad-
nih voda u Njemačkoj po ekvivalent stanovniku (ES). U
grafički prikaz unesene su i cijene ponuda koje su ponu-
ditelji dali na temelju međunarodnog natječaja.

U Njemačkoj, poznato je, djeluje posebno udruženje ATV
koje prati problematiku u praksi te predlaže nove propise.
Propisi glede pročišćavanja otpadnih voda u Njemačkoj

nešto su strožiji nego propisi usvojeni od EZ.

S obzirom na veliki broj gradova, u Njemačkoj su u re-
lativno kratkom roku morali izgraditi veliki broj uređaja,
što je rezultiralo znatnim brojem stručnjaka, institucija i
tvrtki proizvođača opreme za tehnologiju pročišćavanja
otpadnih voda. Usput napominjemo da je prvi uređaj u
Münchenu izrađen i pušten u pogon 1926. godine.

3 Koncepcija projekta

Koncepcija Projekta obuhvaćala je kompleksnost proble-
matike pročišćavanja otpadnih voda, i to s više aspekata,
a osnovni su:
•  prostorni problemi
•  tehnička rješenja
•  financiranje.

3.1 Prostorna rješenja
Prostorni plan i GUP grada Zagreba, uključujući i vodo-
privrednu osnovu, jednoznačno su usvojili rješenje o iz-
gradnji središnjega uređaja na lijevoj obali rijeke Save.

Analize više mogućih varijanti rješenja, među kojima je
razmatrana i mogućnosti izgradnje dvaju uređaja (sa svake
strane Save po jedan), pokazale su da je najpovoljnije
izgraditi jedan središnji uređaj. Osnovni je razlog što je
financijski znatno povoljnije izgraditi jedan veći uređaj
nego graditi dva manja na lijevoj i desnoj obali rijeke
Save.

Slika 2. Pregled cijena uređaja voda u Njemačkoj po ekvivalent stanovniku (ubačene su cijene ponuditelja za CUPOVZ)
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Ta činjenica potiče na daljnje promišljanje i analize kako
dovesti otpadne vode Velike Gorice, Samobora, Sesveta
i drugih naselja na središnji uređaj. Dijagrami odnosa
cijena izgradnje uređaja s brojem ES (podaci iz Nizozem-
ske i Njemačke) najbolje ilustriraju opravdanost izgradnje
jednoga većeg središnjeg uređaja.

3.2 Tehnička rješenja

Važno je istaknuti da izbor tehnologije treba vrjednovati
isključivo prema mogućnostima domicilnog stanovništ-
va. Svaka je tehnologija prihvatljiva ako daje rezultate
pročišćavanja otpadnih voda u zahtjevanim standardima.

Namjera je ostaviti prostor i mogućnost potencijalnim
ponuđačima da ponude vlastita tehničko-tehnološka rje-
šenja primjenjiva na zagrebački slučaj, koja bi osigurala
optimalnu i primjerenu tehnologiju pročišćavanja otpad-
nih voda, dok bi se institucijom javnog natječaja dobila i
prihvatljiva cijena.

Jedini uvjet u izboru tehničko-tehnološkog rješenja bio
je provjereni postupak koji je u praktičnoj primjeni naj-
manje 6 godina u istim ili prihvatljivo sličnim uvjetima.

Na taj se način osigurava pouzdanost postupka pročišća-
vanja i sprječava iskorištavanje Zagreba kao pokusnog
poligona za nove, nedovoljno provjerene ili eksperimen-
talne postupke, odnosno postupke primjenjive samo na
uređaje znatno manjeg kapaciteta od zagrebačkog.

3.3 Financiranje Projekta
Različite analize, prijedlozi, stručni radovi i studije ug-
lavnom su upućivali na jedinstveni zaključak, da se Projekt
može izgraditi modelom koncesije. Ovaj oblik financi-
ranja odnosno realizacije omogućio je Zakon o komunal-
nom gospodarstvu (NN 36/95- čl. 10).

U analizama izrađenih studija došlo se do zaključka ka-
ko je potrebno pripremiti Projekt tako da zadovolji četiri
uvjeta koji počinju sa "što":

•  što više izgraditi

•  što manje investirati

•  što manja cijena m3 pročišćene vode

•  što prije otplatiti dug (investiciju).

Otplata duga planira se od unaprijed plaćenih korisnič-
kih naknada i/ili iz drugih izvora financiranja koje osigura
Grad.

Analizirani koncesijski modeli u okvirima postojećih
zakona u Hrvatskoj nisu primjenjivani u praksi, pa se iz
te činjenice javljalo dosta dvojbi pri odlučivanju o izboru
prikladnog modela. U razmatranju je dugo bio koopera-
cijski model prikazan na slici 3. Sam izbor privatnog

artnera uglavnom bi bio bez natječaja i nosio bi u sebi
niz problema glede potreba sklapanja različitih ugovora.
Od niza složenih ugovora potrebno je istaknuti ugovor o
vlasništvu.

Slika 3. Kooperacijski model

BOT model, kao najjednostavniji oblik koncesije, prika-
zan na slici 4., usvojen je iz više razloga, a osnovni su
sljedeći:

•  nedovoljno iskustvo u tehnologiji pročišćavanja

•  nedostatak financijskih sredstava

•  najsigurniji oblik financiranja, jer proračun ne preu-
zima nikakve rizike

•  mogućnost obučavanja domaćih stručnjaka u projek-
tiranju i upravljanju tehnologije pročišćavanja otpad-
nih voda

•  dulji rok otplate investicije uz malo opterećenje
naknade

•  stanovništvo već plaća naknadu za zaštitu voda.

Slika 4. Koncesija BOT modle

GRAD

KOOPERACIJSKO
DRUŠTVO

-planira
-financira

-gradi

KREDITORI

OPERATER

-upravlja
-održava

POTROŠAČI

KOOPERACIJSKI
PARTNER

(Tvrtka ili konzorcij)

financiranje

anuiteti

51% 49%

naknade

otpadne vode pročišćene vode

GRAD

KONCESIONAR

-planira
-financira

-gradi
KREDITORI

OPERATER

-upravlja
-održava

POTROŠAČI

financiranje

anuiteti

naknade

otpadne vode

kontrola
kvalitete i cijene

pročišćene
vode

Kontrola
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4 Priprema dokumentacije

Na pripremi dokumentacije sudjelovalo je 60-100 struč-
njaka i znanstvenika različitih profesija, posebno u pri-
premi Studije za okoliš te njezinu usvajanju uz provede-
nu javnu raspravu.

Stručni savjet formiran radi uključivanja svih zainteresira-
nih institucija u gradu i uključivanja posebnih eksperata
koncenzusom donosi zaključke o potrebi izgradnje ure-
đaja te o usvojenim osnovnim elementima, kao što su
protok Q, broj ES i opterećenja otpadnih voda s usvoje-
nim kriterijima i uvjetima budućeg čišćenja.

Nakon usvojenih i usuglašenih potrebnih parametara
pristupilo se izradi ponudbene dokumentacije.

U ponudbenoj dokumentaciji bili su sljedeći elaborati:

•  Pretkvalifikacijska dokumentacija

•  Poziv za natječaj (PZN)

•  Nacrt ugovornih odredaba (NUO)

•  Tehničke specifikacije

•  Podloge (karte, istraživanja, i dr.).

Poglavarstvu Grada predana je dokumentacija na ocjenu
i usvajanje. Poglavarstvo je, između ostalog, dokumen-
taciju dalo i na pregled EBRD-u. Nakon provedbe tih
postupaka nije više bilo prepreke za objavu natječaja.

5 Provedba međunarodnog natječaja

Međunarodna pretkvalifikacija objavljena je 15.2.1998.
godine (u Vjesniku i na internet stranicama Hrvatskih
voda). U zahtjevanom roku na pretkvalifikaciju se prija-
vilo 17 konzorcija.

Povjerenstvo koje je imenovala gradonačelnica grada
Zagreba prema traženim kriterijima predložilo je 9 kon-
zorcija koji mogu podići ponudbenu dokumentaciju i
dati ponudu.

Odabrani su konzorciji za preuzimanje ponudbene doku-
mentacije sa sljedećim tvrtkama kao voditeljima konzor-
cija:

1. SHW Hölter Wassertechnik GmbH
2. Suez Lyonnaise des Eaux
3. Bechtel
4. Montmontaža d.d.
5. Bouygues
6. Ilbau GmbH
7. Preussag Noell Wassertechnik GmbH
8. Industrogradnja d.d.
9. Strabag Croatia d.o.o.

Kako je PZN-om propisana uplata 300 000 DEM u goto-
vini na ime ozbiljnosti ponude, neki su konzorciji odus-
tali te su za jamstvo ponude uplatili:
1. SHW Hölter Wassertechnik GmbH
2. Suez Lyonnaise des Eaux (SLDE)
3. Bouygues
4. Ilbau GmbH
5. Industrogradnja d.d.

Rok predaje ponuda bio je 20.10.1998. godine. Na mol-
bu Suez Lyonnaise des Eauxa i Bouygues odobren je
novi termin predaje ponuda 6.11.1998. godine. Ta dva
koncorzija su 21.10.1998. godine, dan nakon prvog pla-
niranog termina predaje ponuda, zahtijevala spajanje u
jedan.
Voditelj Projekta, unatoč različitim “pritiscima”, radi oču-
vanja korektnosti i profesionalnosti natječaja, ne odobra-
va spajanje jer bi to bila direktna povreda PZN-a i natje-
čaj bi mogao doći u pitanje.

6 Rezultati natječaja

Natječajem (PZN) traženo je da se tehnologija i tehnička
rješenja obrade minimalno na razini idejnog projekta.
Ponuditeljima su ponudbenom dokumentacijom dani
posebni obrasci koje su trebali i morali korektno popuniti.
Primjera radi, obrazac B2 bio je jedini valjani obrazac
za usporedbu cijena pojedinih ponuda. u tablici 1. pri-
kazuju se cijene po pojedinom objektu i ukupnu ponudu
svakog pojedinog ponuditelja.

Tablica 1. Pregled cijena pojedinih objekata prema obrascu B2

R. br. Naziv objekta SLDE ILBAU SHW Industrogradnja
1 Uređaj 959,255,694 824,975,685 645,031,095 1,014,750,000
2 Upravno pogonski objekti 9,775,223 54,882,838 93,648,380 102,960,733
3 Glavni dovodni cjevovod 120,552,643 125,084,326 79,056,727 112,541,439
4 Domovinski most 322,836,295 178,853,374 176,945,849 178,654,715
5 Pokrivanje GOK-a 159,965,533 241,876,287 138,144,256 69,237,223
6 Čulinečka cesta 116,568,732 84,181,114 82,726,137 160,992,718

UKUPNO 1,688,954,120 1,509,853,624 1,215,552,443 1,639,136,828
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Slika 5. Cijene izgradnje infrastrukturnih objekata prema različitim scenarijima
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Odnosi ponuda zorno su prikazani na slici 5. Osim cije-
na iz svake pojedine ponude prikazane su i najmanje ci-
jene izgradnje svih objekata uz moguće odstupanje ±5%.

Nakon preuzetih ponuda, a prema odluci Povjerenstva i
uz suglasnost Ministarstva financija RH, ponude se daju
na evaluaciju VA-projektu iz Stockholma, Švedska.

Domaće projekte analizirao je IGH Zagreb.

Povjerenstvo na temelju posebnih kriterija, koristeći se
praksom i uputama WB i EBRD (30% cijena, a 70%
ostali kriteriji) donosi zaključak o rangiranju ponuda.

Zaključkom 12. sjednice Povjerenstva od 21.4.1999. godi-
ne rangirane su ponude kako slijedi:

1. ZOV 87,80

2. ILBAU 66,78

3. SLDE 63,80

4. Industrogradnja 45,24

Povjerenstvo je 4. svibnja 1999. godine obavijestilo sva-
kog ponuditelja o rezultatima natječaja.

7 Zaključak

U oskudnim gospodarskim uvjetima u Hrvatskoj, s jedne
strane, te neodgodive potrebe izgradnje uređaja za pro-
čišćavanje otpadnih voda s druge, predloženi koncesij-
ski (BOT) model usvojen je kao najprihvatljiviji.

U mnogim europskim zemljama s velikom akumulacijom
također egzistiraju koncesijski modeli i svakodnevno se
dorađuju u praksi radi kvalitetnog i neodložnog rješava-
nja komunalnog standarda stanovništva.

Provedeni međunarodni natječaj zbog važnosti i veličine
Projekta zainteresirao je veliki broj tvrtki.

Neke su, i po cijenu kompromitiranja natječaja, provodile
aktivnosti nespojive s općeprihvaćenim međunarodnim
normama poslovnog ponašanja.

Prema pisanju dijela domaćeg tiska o Projektu moglo bi
se zaključiti kako tehnika i struka nisu bitne, već su samo
važni aktualni čelnici u politici kao eksponirani moćnici
za donošenje odluka. Međutim, treba izraziti zadovoljst-
vo da je Projekt, prošavši sve Scile i Haribde, konačno
dobio zeleno svjetlo, što će zasigurno u budućnosti biti
od neprocjenjive koristi samom gradu Zagrebu.

IZVORI
[1] Poziv za natječaj (PZN); Zagreb, 1998.

[2] Nacrt ugovornih odredbi (NUO); Zagreb, 1998.

[3] Tehničke specifikacije; Zagreb, 1998.

[4] Studija o sagledavanju aktivnosti u području zaštite voda na
primjeru uređaja Zagreb, 1997.


